

미사지구 우편서비스 개선

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	5백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진		임기 내	임기 후	완료연도	
○					○		2023년	
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						


연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	관련 기관 협약	무인우편 접수기 설치	운영 및 홍보활동		

공약사업 목표

- ◆ 미사강변도시 주민들의 불편 해소를 위한 신규 우편서비스 발굴

1 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025. (중장기)
- 추진계획 : 미사역 무인우편접수기 운영 및 홍보활동 지속
- 진행과정



2 추진계획 및 소요예산

연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년 ~	- 운영 및 홍보활동 지속

연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	5	-	-	5	-	-
총계	5	-	-	5	-	-

3 추진현황

- 2022. 08. : 경인지방우정청 협의(1차)
 - 취급국, 우체국, 출장소 등 수익성 고려하여 신규 설치 검토
- 2022. 10. : 경인지방우정청 협의(2차)
 - 수익성 문제로 관할 범위 1키로 내 신규 우체국 개설 어려움 확인
- 2022. 12. : 경인지방우정청 협의(3차)
 - 공간 협조 시 무인우편접수기 타시군 철수 물량 이전 설치 고려
(우정사업본부에서 총량 관리하며 2017년 이후 신규 설치 없음)
- 2023. 01. : 공간 확보를 위한 미사도서관 방문
 - 무인반납실(1층) 유휴공간 활용 가능 합의
- 2023. 03. ~ 08. : 경인지방우정청 관련 사항 지속 협의

《경인지방우정청 입장》

[우편취급국]

- 전국적으로 우편시설 수 유지 추세
- 공간 협조 시 우편시설 설치 검토해 보겠으나 주변 취급국 수익성 악화 문제 존재

[우체국, 출장소]

- 5년 중장기계획 필요, 2023년 하남지역 계획 없음
- 우편수입 감소로 전국적으로 우체국 감소 추세이며 운영에 필요한 인력도 부족

- 2023. 09. 27. : 미사역 무인우편접수기 도입
- 무인우편접수기 설치 홍보활동
 - (2023. 10~11월) 미사역 주변 안내 현수막 게시
 - (2023. 10~12월) 미사역 시계탑 전자벽보게시대 이미지 송출
 - (2023. 11월) 청정하남 게재, 시정 문자 알림 전송
 - (2023. 12월) 네이버 지도 검색 정보 반영

소관부서

자치행정과장 최용호(☎6110)

자치행정팀장 이광호(☎5185)

담당 전영진(☎5113)