

미사경정장 시민공원화

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	-
○		○		○			○	
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2026년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [] / 도움필요 [제도개선(○), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	-	관련부처 건의	시의회와 협력 구축	이전(반환) 요구	시민공원화 완료

공약사업 목표

- ◆ 시민을 위한 공원 활성화
 - 문화행사 추진 및 체육시설 조성을 통한 휴식공간 조성
- ◆ 미사경정장 이전 추진

1 사업개요

○ 경정장 현황

- ① 위 치 : 하남시 미사대로 505 미사경정공원(신장동)
- ② 부지면적 : 총 1,329,933㎡(주경기장 1,128,592㎡, 위명업장 201,341㎡)
 - ※ 국유지(문체부)
- ③ 경정사업 : 2002. 6. 18. 미사리경정장 개장
- ④ 관리주체 : 국민체육진흥공단

○ 추진방안

- 경정장 이전 필요성에 대한 시민 공감대 형성과 시·의회 공동 대응
- 경정장 이전을 위해 관계기관 협의 및 이전(반환) 요구 추진
 - ※ 중앙부처(문체부) 및 공단 측의 이전(반환) 결정 필요

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 주민의견 청취 등을 통해 시민 공감대 형성 - 하남시의회와 협력 구축
2025년	- 중앙부처 및 공단에 반환(이전) 촉구
2026년	- 시민공원화 완료 예정

□ 실행계획

1. 단기과제 - 시민을 위한 공원 활성화

[문화행사 추진 및 체육시설 조성을 통한 시민 휴식공간 조성]

- 경정장 이전 추진 단계에서의 시민의 이용 증진 방안 강화
 - 바비큐비어페스티벌, 하남뮤직페스티벌, 시민건강체조 교실 등 개최
- 경정장 시설에 체육 시설을 설치하여 시민에게 체육 장소 제공

2. 장기과제 - 미사경정장 이전 추진

[미사경정장의 소음민원, 사행산업의 부정적 이미지 개선]

- 경정장 이전 필요성에 대한 시민 공감대 형성과 시·의회 공동 대응
- 경정장 이전을 위해 관계기관 협의 및 이전(반환) 요구 추진
 - ※ 중앙부처(문체부) 및 공단 측의 이전(반환) 결정 필요

3 2024년 추진계획

- 경정장 이전 추진을 위한 관련 기관(국민체육진흥공단, 경주사업총괄본부 등)과의 지속적인 협의(촉구)
- 다수의 시민이 이용할 수 있는 다양한 축제 및 체육 활동 지원 방안 강구

4 문제점 및 대책

- 미사리경장은 시 주체 사업이 아니며, 사업부지 또한 문체부 관할로 관계기관의 협조 없이 사업진행 불가
- 중앙부처(문체부), 국민체육진흥공단 등 관계기관 지속 협의를 요함

소관부서	체육진흥과장 유순준(☎6710)	체육정책팀장 임은수(☎5268)	담당 이영규(☎5023)
------	-------------------	-------------------	---------------