

민선8기 공약사업 추진상황 보고회 개최결과 보고

◆ 민선8기 공약사업의 재정비와 추진계획 및 애로사항을 점검하기 위해 추진한 2023년 1분기 공약사업 추진상황 보고회 개최 결과 보고임

1 보고회 개요

- 일 시 : 2023. 2. 27.(월) 09:10~10:20
- 장 소 : 하남시청 본관 2층 상황실
- 참석자 : 시장, 부시장, 국·단·소·원장, 부서장, 동장, 정책보좌관, 특별보좌관, 청년정책특보단 등
- 주요내용
 - 민선8기 공약사업 추진현황(9개 분야 124개 공약) 총괄보고
 - 공약사업별 추진상황 보고
 - 보고자 : 보고대상 공약사업 담당 부서장(11개 부서)
 - 보고대상 : 이행률이 저조하거나 현안사항이 발생한 공약사업(37개)
 - 보고내용 : 추진실적, 문제점 및 향후계획

2 공약 추진현황

- 추진기간 : 2022. 7. 1. ~ 2023. 1. 31.
- 추진현황 : 이행률 32.3%

계	이행단계				이행률
	완료		추진중		
	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	
124	5	35	72	12	32.3%

□ 총괄

- 공약사업 124건 중 완료 및 이행 후 계속추진 사업이 총 40건(2023. 1월말 기준), 전체 공약 이행률이 32.3%로 민선8기 공약사업이 비교적 순조롭게 추진되고 있음
- 2022년 하반기는 공약이행을 위한 세부 추진계획 수립, 조례 제·개정, 예산편성 등 원활한 사업 추진을 위한 행정적·재정적·제도적 기반을 마련하였음
- 정상추진 중인 사업은 총 72건으로 대부분의 공약이 현재 임기 내 이행 완료를 목표로 정상적으로 추진 중이지만, 미진한 사항들이 있어 연도별 추진계획의 보완·정비 필요
- 국·도비를 확보하여야 하는 사업은 중앙부처 및 도 소관부서와의 긴밀한 소통 등을 통해 재원확보를 위해 노력해야 함
- 사업시행자가 시가 아닌 공약사업은 추진에 어려움이 예상되기 때문에 관련 부처 및 관계 기관의 협조와 추진을 위해 적극적 대응 필요

□ 세부사항

관리 번호	공약명	내용	담당부서
1-6	지하철역 등 거점 연계 노선버스 개편	북위례 지역의 장지역 터널이 4월에 개통 되면 해당 노선으로 장지역까지 마을버스 2개 노선이 운영되도록 추진	교통정책과
1-7	마을버스 준공영제 도입 추진	감일·북위례 지역의 마을버스 문제 해결 지속 추진	교통정책과
1-9	수석대교 재검토	수석대교 재검토 요구의 핵심은 퇴계원-판교 간 외곽순환도로 건설 계획 발표에 따른 중대한 상황 변화로 타당성 조사를 재요구하는 것이며, 이 부분에 중점을 두고 대응 철저	건설과
2-2	R&D캠퍼스+교육연구 클러스터 조성	시에서 포스텍에 명확한 입장을 요구하였지만 회신이 없는 상황인 만큼 교육 및 R&D 외에도 기업 유치 등 다각적으로 발전 방향을 설정하여 추진	도시전략과
3-2	재개발, 재건축 등 활성화 지원	개별 사안별로 분류정리하고 관련 부서와 공유하여 유기적인 대응 필요	주택과

관리 번호	공약명	내용	담당부서
3-3	만남의 광장 환승센터와 3호선, 원도심 연계추진	- 사업의 원활한 추진을 위해 3호선 및 교산신도시 추진과 관련한 내용은 도시 전략과가 주관부서가 되고 각 사안별로 협조부서를 정하여 통합적인 대응 필요	교통정책과
3-4	중부고속도로 인근 방음터널 설치	- 방음터널 관련하여 신도시 계획 시 예측 교통량과 현재 교통량의 비교와 함께 소음 측정치의 계절별, 시간대별, 요일별 모니터링 병행 필요, 아울러 차선책으로 저소음 포장, 속도 측정기 설치 등 요구	환경정책과
3-5	도로 전선 지중화 단계별 추진	공모사업 선정을 위한 철저한 준비와 금년도 추가경정예산에 시비 편성 후 일부 구간 착수 추진 검토	도로관리과
3-6	송파-양평고속도로 상산곡C 1단계 사업 추진	교산신도시까지 포함하여 1단계 사업으로 추진될 수 있도록 지속 건의	건설과
3-15	황산사거리 주변 진출입도로 개설 통한 교통정체 해소	강동구와의 협의를 지속하면서 관련부서 협조를 통해 차선책 마련 필요	교통정책과
3-24	학암동 하천 조속 정비 및 교량 설치	- LH에서 사업을 추진하도록 하든지, 시에서 직접 추진하는 경우에는 LH에서 정산의 방식으로 사업비를 전액 부담하도록 대응 - 이러한 사업의 경우 사전에 사업비를 철저히 검토하여 추가비용이 발생하는 경우 LH 등에서 시에 전가하는 일이 없도록 유의	건설과
5-1	하남교육지원청 신설	학부모회 등과 연대하여 지속적으로 건의	평생교육과
5-2	과밀학급 해소를 위한 학교, 유치원 신설	시 자체적인 대안을 만들어 지속적인 건의 필요	평생교육과
6-4	청년·어르신·장애인 채용기업 인센티브 부여	실적과 관련하여 세제 혜택 등 더 종합적인 관점에서 적극적인 인센티브 검토	일자리경제과

4

2023년 상반기 향후 계획

□ 3월

- 공약사업 관련 지시사항 담당부서 공유
- 1분기 공약사업 추진상황 보고회 개최 결과 홈페이지 게시

□ 4월 : 공약사업 이행상황 자체 점검

- 이행현황 모니터링 및 공약사업 관리카드 현행화

□ 5월 : 2분기 공약사업 추진상황 보고회 개최

□ 6월 : 상반기 공약이행평가단 공약사업 모니터링