

2023년 4분기 공약사업 추진상황 보고회 개최결과 보고

◆ 민선8기 공약사업의 재정비와 추진계획 및 애로사항을 점검하기 위해 추진한 2023년 4분기 공약사업 추진상황 보고회 개최 결과 보고임

1 보고회 개요

- 일 시 : 2023. 11. 23.(목) 09:10~10:00
- 장 소 : 하남시청 본관 2층 상황실
- 참 석 자 : 시장, 부시장, 국장·단장·소장·원장, 비서실장, 기획조정관, 보고대상 부서장*

*청년일자리과장, 여성보육과장, 체육진흥과장, 교통정책과장, 건설과장, 도로관리과장, 공원녹지과장, 도시전략과장, 기업지원과장

- 주요내용
 - 민선8기 공약사업 추진현황(9개 분야 124개 공약) 총괄보고
 - 공약사업별 추진상황 보고
 - 보 고 자 : 보고대상 공약사업 담당 부서장(8개 부서)
 - 보고대상 : 이행률이 저조하거나 현안사항이 발생한 공약사업(21건)
 - 보고내용 : 추진실적, 문제점 및 향후계획

2 공약 추진현황

추진기간 : 2022. 7. 1. ~ 2023. 9. 30.

추진현황 : 이행률 45.9%

계	이행단계				이행률
	완료		추진중		
	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	
124개	7개	50개	44개	23개	45.9%

□ 총괄

- 공약사업 124건 중 완료 및 이행 후 계속추진 사업이 총 57건(2023. 9월 기준), 전체 공약 이행률이 45.9%이며, 정상추진 중인 사업은 총 44건으로 비교적 순조롭게 추진되고 있지만 이행에 어려움을 겪는 일부 공약들도 있음
- 강일역환승센터 설치, 중부고속도로 인근 방음터널 설치, 진등지하차도 방음터널 설치, 감일지구 진출입로 상징조형물 설치 등 사업시행자가 우리시가 아닌 공약사업은 추진에 어려움이 따르고 있어 관련 부처 및 관계 기관의 협조와 이행을 위해 전향적으로 이행방법을 모색하고 추진해야 함
- 2023년 3분기에는 경인지방우정청과의 지속적인 협의 끝에 지난 9월 미사역 무인우편접수기를 도입하여 ‘미사지구 우편서비스 개선’을 이루었고, ‘장애인 들봄 SOS 구축 : 찾아가는 서비스 강화’와 ‘발달장애인지원센터(장애인가족지원센터) 설치’로 장애인 복지 개선에도 박차를 가하였음
- ‘K-스타월드 조성사업’ 관련해서는 지난 7월 국토교통부 GB해제 지침 개정을 시작으로 9월에는 Sphere사와 MOU를 체결하였으며, 11월에는 정부에서 스피어 공연장 유치 관련 행정절차 단축을 골자로 하는 패스트 트랙 지원대책을 공식화하는 등 눈에 띄는 성과를 내었음
- 아울러 그간 추진에 어려움을 겪었던 ‘도로 전선 지중화 단계별 추진’ 사업 역시 한국전력공사와의 업무협약을 체결하고 산업통산자원부 전선 지중화 공모 대상자로 선정되며 국비를 지원받을 수 있게 되는 등 담당 부서의 노력이 결실을 맺었음
- 민선8기 2년차를 맞아 연말까지 계획상 완료 예정인 공약현황을 별도 관리하여 당초 2023년 목표한 공약이행을 달성할 수 있도록 추진부서를 독려하고 지원하겠음

□ 세부사항

관리번호	공약명	내용	담당부서
1-8	강일역환승센터 설치	<ul style="list-style-type: none"> - 사업주체인 서울특별시에서 대도시권광역교통위원회에 강일역환승센터 설치 철회를 요청하는 어려운 상황임 - 우리시에서는 추진여부가 결정되기 전까지 사업의 정상적인 추진을 지속 요구 	교통정책과
2-3	K패션 복합문화단지 조성	<ul style="list-style-type: none"> - 감북·초이동에 인천 송도 트리플 스트리트와 유사한 패션복합단지 조성 목표 - 투자유치단 등 다양한 경로를 활용하여 패션협회와 접촉 적극 추진 	도시전략과
3-15	황산사거리 주변 진출입도로 개설을 통한 교통정체 해소	<ul style="list-style-type: none"> - 강동구에서 지속적으로 반대하는 상황임 - 인근 지식산업센터 및 공동주택 주민의견 수렴 후 엘타워 옆 편도 차선 개설 추진 검토 	교통정책과
3-19	미사호수공원 물놀이장 앞 횡단보도 설치, 미사 7단지 유턴 주민 동의시 추진	<ul style="list-style-type: none"> - 미사 7단지 유턴 설치에 주민동의 시 추진하는 사항이므로 주민의견 공문 회신 요청 	교통정책과
3-21	31단지 옆 진등지하차도 방음터널 설치	<ul style="list-style-type: none"> - 인근 주민들이 방음터널 설치를 반대하는 상황임 - 저소음포장, 4방향 후방카메라 설치 차질 없이 추진 	도로관리과
3-24	학암동 하천 조속 정비 및 교량 설치	<ul style="list-style-type: none"> - 우리시에서 추가적인 사업비를 부담하는 일이 없도록 철저한 사전 검토 - 사업비 증액 발생에 대비하기 위해 재정 부담에 관한 내용 LH 협약서에 명시 추진 - 주민 편의시설 설치 사업비도 LH에서 부담할 수 있도록 노력 	건설과
4-9	조부모 손주돌봄 수당 지원	<ul style="list-style-type: none"> - 경기도에서 유사 사업을 위해 보건복지부와 협의할 예정으로 기초지자체인 우리시가 승인받기 어려운 상황임 - 순조로이 협의를 마친다면 경기도 사업시행 전까지 계획대로 추진 	여성보육과
5-7	심리상담 프로그램 강화	<ul style="list-style-type: none"> - 전문회사 컨설팅을 활용하고 있는 성동구 등 우수 지자체 벤치마킹과 시민참여혁신위원회 자문을 통해 학생, 학부모가 만족할 수 있는 실질적인 프로그램 운영 추진 	청년일자리과
7-4	감일지구 진출입로 상징조형물 설치	<ul style="list-style-type: none"> - 지구외 연결도로 공사에 경관개선 방안이 반영될 수 있도록 LH에 적극 요청 	도시전략과

관리 번호	공약명	내용	담당부서
8-8	미사경정장 시민공원화	- 하남시 체육회가 하남시에 위치한 경정장에서 행사를 주관하면서 경정장 대관료 50%를 부담하는 상황이 불합리함 - 100% 감면받는 방안을 마련하여 국민체육진흥공단과 협의 추진	체육진흥과
8-10	경정공원 보행통로 접근 개선	- 데크계단 지그재그 설치 등 현실적인 방안 마련하여 검토 추진	도로관리과

4 2023년 향후 계획

- 공약사업 관련 지시사항 담당부서 공유 : 2023. 12. 6.(수) 한
- 4분기 공약사업 보고회 개최 결과 홈페이지 게시 : 2023. 12. 8.(금) 한
- 하반기 공약이행평가단 회의 개최 : 2023. 12. 21.(목)