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분야 도시개발 및 일자리 관리번호 2-1

K-스타월드(미사섬) 조성

사업주체 사업유형 예산구분 소요예산
국가 경기도 자체 민간 신규 계속 예산 비예산

사업시행자 부담
○ ○ ○ ○ ○

이행단계 완료시기

완료
이행 후 

계속추진
정상추진 일부추진 임기 내 임기 후 완료연도

○ ○ 2026년
중앙정부 도움 필요성 해당없음 (  )  /  도움필요 [제도개선(○), 재정지원(○)]

연차별 

추진목표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
규제개선 

건의
규제개선

용역 및 

행정절차 이행
GB해제 착공

공약사업 목표

◈ 대한민국 대표 한류문화 영상단지 조성을 통하여 한류 및 문화영상산업 발전과

국가브랜드 이미지 제고

1 사업개요 

m 사업기간 : 2023. ~ 2028.

m 총 사업비 : 약 3~4조원

    ※ 공공개발 부지 조성 후 민간 및 외국인투자방식에 의한 사업 추진 예정

m 위    치 : 하남시 미사동 일원

m 규    모 : 약 90만㎡ 내외

m 사업내용

  ① K-Pop 공연장 설치로 다양한 공연 및 행사 개최

  ② 세계적 영화촬영 Studio 조성 및 영화단지 조성

  ③ 테마파크 조성 : 마블시티(Marvel City) 유치(4D, 5D 테마파크)

  ④ AI, ICT가 융합된 첨단 문화영상단지 조성
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2 추진계획

□ 연차별 추진계획

연도 추진사항
2024년 - 행정절차 이행 등 사전절차 추진
2025년 - 개발제한구역 해제 및 도시개발구역 지정 추진
2026년 - 착공

3 추진실적 

➀ 사업화 추진  

   - 기본용역 실시(2022.9. 도시공사); 도입시설 적용 가능성, 규모 및 파급효과 분석

   -“ARETE Project” LOI 체결(2022.10.25.)

    ※ 세계적인 오디오 프로덕션 시설(스튜디오) 구축 및 아카데미 설립

   - 7080 가수 복합문화공간 조성 지지 약속(2023.1.17.)

   - 3.5조원 재무적 투자의향서 확보(2023.1.20. 하나증권)

   - 중소기업중앙회 업무협약 체결(2023.3.28.)

   - K-Pop 공연장 및 스튜디오 건립을 위한 외국인투자기업 유치 협의 중

    ※ 하남시-Sphere MOU 체결(2023.9.6.), 파인우드 스튜디오 유치 협의 진행중

➁ 규제개선 추진 : 국토교통부 GB해제 지침 개정(2023.7.25.)

    ※ 수질(환경평가등급) 1・2등급지더라도 수질오염원 관리를 위한 대책 수립 시 해제 허용

   - 국무총리 주재 중소기업중앙회 규제개선 회의 시 건의(2022.8.17.)

    ※ GB환경평가등급 환경규제 G·B 해제기준 등 적극 개선 약속(국토부 1차관, 환경부 차관)

   - 국무총리 개별보고(2022.9.15.) : 규제완화 등 건의

   - 국토교통부 장관 및 1차관 보고(2022.8.26, 2023.2.23. / 1차관: 2022.7.21., 2023.2.8.)

➂ 정책적 지원 추진

   - 행정절차 패스트트랙적용(42개월→21개월,기재부, 비상경제장관회의 의결, 2023.11.8.)

   - 문화체육관광부 예산(용역비) 3억원 반영(2022.12.)→ 발주(2023.11.28.)

    ※ 과업명 : ‘민간자본을 활용한 수도권 K-컬쳐 집적단지 조성가능성 연구용역’

   - 국회 토론회 개최(국회 문광위 이용호 간사 주관: 2022.11.3.)

    ※ 토론주제 : 한류문화(K-culture)의 새로운 공간조성과 미래발전방향(K-Star World 하남)
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4 2024년 추진계획 

m 1분기 : 문화체육관광부 주관 용역 추진 협조 및 도시기본계획 변경  

m 2분기 : 스피어, 파인우드 등 투자유치 협의

m 3분기 : 기본구상 및 타당성 검토 용역 추진

m 4분기 : GB해제 등 행정절차 이행을 위한 관계기관 지속협의 

5 문제점 및 대책 

m 문제점 : 개발제한구역 해제 및 수변구역 등 규제

m 대  책

   - 민간부분 전문가와 행정공무원의 협업체계 강화를 통해 개발제한구역, 

환경평가등급, 문화재 등 행정규제 해소 추진

   - 신속한 사업추진을 위해 국책사업으로 반영하는 방안 병행 검토 

6 업무추진 흐름도

기본계획 수립 ➔ 타당성 검토 ➔ 의회 의결 ➔ GB해제 입안

➔ 도시계획위원회 심의(중앙or도) ➔ GB해제 ➔ 도시개발구역 지정

➔ 도 도시계획위원회 심의 ➔ 도시개발구역 지정 및 사업시행자지정

➔ 실시계획 신청 ➔ 관계기관 협의 ➔ 실시계획 인가 ➔ 보상 및 착수

소관부서 도시전략과장 최용헌(☎6090) 도시전략팀장 박동애(☎5496) 담당 방현준(☎5458)

협조부서
기업지원과장 정유정(☎6800) 기업투자유치팀장 양은영(☎5079) 담당 장이슬(☎1441)

환경정책과장 김효종(☎6240) 수질총량팀장 김은미(☎5036) 담당 박나혜(☎5073)


