

지하철역 등 거점 연계 버스노선 개편

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	17,566백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
	○			○		2023년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	-	노선 신설·조정	노선 확대 추진		

공약사업 목표

- ◆ 원도심·신도시의 지하철역 등 거점 중심의 노선개편으로 노선버스 접근성 개선 및 증차

1 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

○ 총 사업비(5년간) : 17,566백만원

○ 사업내용

- ① 대규모 공공택지개발사업에 따른 신도시 입주민 증가 및 서울 방면 통행 증가 및 노선버스 다양화
 - 미사지구 : 미사역 중심 순환버스 신설, 9호선(중앙보훈병원역) 증차
 - 위례지구 : 남위례↔북정역(8호선), 북위례↔마천·거여·가락시장역 연계
 - 감일지구 : 잠실역+마천역 운행개선, 오금역 연계 노선 검토
- ② 신도시의 출퇴근시간대 혼잡도 개선 위한 버스 증차 및 전세버스 추가투입
- ③ 지방대중교통기본계획 수립시 기존 및 향후 지하철역 연계노선 계획 수립
- ④ 지하철 역 등 주요 거점을 중심으로 노선조정 및 신교통수단 도입추진
 - 수요응답형 교통수단(DRT) 도입 추진

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024~2026년	- 지속적 모니터링 및 노선 확대 추진

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도비	339	-	19	113	113	94
시비	17,227	-	957	5,742	5,742	4,786
총계	17,566	-	976	5,855	5,855	4,880

※ 마을버스는 준공영제 추진으로 제외

3 추진실적

- 2022. 07. : 감일·위례지구 간담회 등 주민의견청취
- 2022. 08. 11. ~ 09. 22. : 시내버스 운행개선을 위한 협의(2회)
- 2022. 10. 01. ~ 10. 11. : 시민 버스불편 해소를 위한 버스 추가투입
(평일 4대, 휴일 7대) (30-3, 30-5, 31, 35, 87)
- 2022. 11. : 버스노선 조정 시민협의체 구성 및 의견수렴
- 2022. 11. 14. ~ : 현재 지구별 간담회(총 6회) 및 의견수렴(미사, 감일, 위례)
※ 노선버스 신설 및 증차, 경로변경 등 개선안 제시
- 2022. 12. 05. : 버스불편 해소를 위한 버스 추가투입(평일 6대, 휴일 4대)(38, 87, 89)
- 2022. 12. 05. : 버스불편 해소를 위한 버스 추가투입(평일 6대, 휴일 4대)(38, 87, 89)
- 2023. 01. 06. : 광역교통개선 집중관리지구 단기대책 건의(대광위)
- 2023. 02. 21. : 하남시 대중교통 전면 개선방안 발표
(3개 노선 신설 및 10개 노선 버스 신설·증차 47대 발표)
- 2023. 02. 22. : 하남시 대중교통 전면 개선방안 동 설명회 개최
- 2023. 02. 24. : 미사·감일·위례 지구 서울시 신설·증차 협의
(7개 노선 21대 증차)

- 2023. 03. 09 : 대중교통 개선(안) 시의회 보고 및 미사 순환노선 주민간담회 개최
- 2023. 03. 23. : 미사·감일·위례지구 대광위, LH TF 회의(3회차)
- 2023. 03. 29. : 수요응답형 교통수단(DRT) 송파구 협의
- 2023. 04. 19. : 하남시 광역교통보완대책 선포식 개최(대광위, 하남시)
- 2023. 04. 20. : 버스 10대 증차(33번 1대, 35번 1대, 81번 2대, 87번 3대, 89번 3대)
89번 경로변경(오금역, 3대 증차)
- 2023. 06. 05. : 마을버스 3개 노선 운송사업자 선정 공고
- 2023. 06. 07. : 38번 2대 증차(중앙보훈병원역)
- 2023. 06. 09. : 수요응답형 교통수단(DRT) 운송사업자 선정 공고
- 2023. 06. 26. : 36번(위례~가락시장역) 노선 신설 개통(시내버스 5대)
- 2023. 06. 29. : 마을버스 신규노선 운송사업자 모집 제안서 평가
(미사순환 마을버스 12대, 위례~북정역 마을버스 6대)
- 2023. 06. 30. : 수요응답형 버스(DRT) 운송사업자 모집 제안서 평가
(감일동 3대, 위례동 3대)
- 2023. 07. 14. : 시내버스 200번 마천·거여역 연장 운행 개시
- 2023. 08. 23. : 위례01번 마을버스(위례~북정역, 6대 신설)
- 2023. 08. 24. : 미사01번 마을버스(시계방향, 6대 신설)
- 2023. 08. 30. : 똑버스 6대(감일동 3대, 위례동 3대)
- 2023. 09. 11. : 북위례~가락시장역(시내버스 36번 2대 증차)
- 2023. 09. 18. : 미사01번 마을버스(반시계방향, 6대 신설)
- 2023. 10. 16. : 3000번 2대 증차
- 2023. 10. 06. : 송파-01번 잠실역 연장
- 2023. 11. 01. : 시내버스 87번(오금역) 3대 증차

4 2024년 추진계획

- 2024. 상반기 : 송파-01번 감일지구 연장 협의

소관부서	교통정책과장 석천호(☎6270)	대중교통팀장 김영범(☎5236)	담당 김지한(☎5752)
------	-------------------	-------------------	---------------