

마을버스 준공영제 도입 추진

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	15,616백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진		임기 내	임기 후	완료연도	
	○				○		2023년	
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	-	준공영제 추진	준공영제 시행 및 모니터링		

공약사업 목표

◆ 버스운송환경 변화에 따른 운행형태 변화로 운행 안정화 도모

1 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(5년간)
- 총사업비 : 15,616백만원(5년간)
- 사업목적 : 준공영제 도입에 따른 버스 이용의 공공성 확보 및 서비스 제고
- 추진근거 : 마을버스 준공영제 도입을 위한 타당성 검토용역 최종보고(2023.05.)
 ※ 2023. 8. 4. : 『하남시 마을버스 준공영제 운영에 관한 조례』 공포

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연 도	추진사항
2024년	- 표준운송원가 산정 용역완료 - 운송비용정산시스템 개발 및 구축 용역완료 - 하남시 마을버스 준공영제 이행협약체결 및 운영개시
2025~2026년	- 준공영제 노선 운영 및 운송사업자의 관리

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
국비	1,756	-	-	557	585	614
시비	13,860	-	357	4,283	4,498	4,722
총계	15,616	-	357	4,840	5,083	5,336

3 추진실적

- 2023. 02. 23. : 마을버스 운송사업자 간담회 개최(1차)
- 2023. 03. 15. : 하남시 마을버스 준공영체 추진보고(부시장님 주재)
- 2023. 03. 23. : 하남시 마을버스 준공영체 추진보고(시장님 주재)
- 2023. 04. 06. : 마을버스 준공영체 간담회 개최(2차)
- 2023. 05. 19. : 마을버스 준공영체 시의회 사전설명 보고
- 2023. 05. 22. : 마을버스 준공영체 추진 검토용역 최종보고회 결과보고
- 2023. 06. 05. : 『하남시 마을버스 준공영체 운영에 관한 조례』 제정 검토보고
- 2023. 06. 08. ~ 06. 28. : 신설조례(안) 입법예고 및 의견조회
- 2023. 07. 03. : 신설조례(안) 제554회 조례·규칙 심의회 개최 및 원안의결
- 2023. 07. 21. : 신설조례(안) 제322회 임시회 개최 및 원안의결 통과
- 2023. 08. 04. : 『하남시 마을버스 준공영체 운영에 관한 조례』 공포
- 2023. 08. 23. : 마을버스 준공영체 신규노선(위례01번) 운행개시
- 2023. 08. 24. : 마을버스 준공영체 신규노선(미사01번, 시계방향) 운행개시
- 2023. 09. 18. : 마을버스 준공영체 신규노선(미사01번, 반시계방향) 운행개시
- 2023. 09. 19. : 2023년 제3회 추가경정 예산확보
 - ※ 준공영체 관련 운영지원(표준운송원가 용역, 표준디자인 수립용역 등) 및 재정지원 예산
- 2023. 09. : 하남시 마을버스 준공영체 관리위원회 선정 요청
- 2023. 11. 29. : 도시형 교통모델 미사-02(2대) 운행개시
- 2023. 11. 30. : 도시형 교통모델 감북01번(2대) 운행개시

4

2024년 추진계획

- 1분기 : 기존 노선 준공영제 전환 관련 운송사업자 협의 추진 및 하남시 마을버스 준공영제 관리위원회 개최
- 2분기 : 도시형교통모델 신규노선 도입 및 표준운송원가 산정 용역 완료
- 3분기 : 회계감사 및 경영서비스 평가 추진
- 4분기 : 용역 및 회계감사 기반으로 항목별 집행의 적정성 평가

소관부서

교통정책과장 석천호(☎6270)

대중교통팀장 김영범(☎5236)

담당 최성규(☎5456)