

K-패션 복합문화단지 조성

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	사업시행자 부담
		○		○			○	
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2026년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
		개발방안 검토		기본계획 수립	행정절차 이행

공약사업 목표

- ◆ 패션관련 산업 및 스쿨을 유치하여 패션산업의 중심지로 도약 및 관광활성화를 통해 지역경제 활성화 및 일자리창출 도모

1 사업개요

- 위 치 : 미정(감북, 초이동 등 검토)
- 사업내용
 - ① K패션 허브조성 : 패션 복합문화단지, 트리플 스트리트 조성 등
 - ② 패션아트스쿨 유치, 패션디자인 마스터 클래스 운영 추진

2 추진계획

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 관련 기업 수요조사 실시 및 개발기본계획 수립
2025년	- GB해제 등 행정절차 이행
2026년	- 실시계획 인가


3 2024년 추진계획

- 1~2분기 : (기업지원과) 패션관련 업체 입주의향 및 희망지역 수요조사
- 3~4분기 : 수요조사 결과를 바탕으로 개발기본계획 수립

4 문제점 및 대책

- 문제점 : 사업대상지 선정
- 대책
 - 입지지역은 기업의 희망지역을 우선 검토하되, 접근성이 유리한 서부 권역(초이, 감북동 지역)에 우선 입지 검토
 - 입주기업 등에 대한 사전 수요조사 등 의견 청취를 통해 적극적인 유치방안(원형지공급 등) 강구

5 업무추진 흐름도



소관부서	도시전략과장 최용현(☎6090)	도시전략팀장 박동애(☎5496)	담당 방현준(☎5458) 정광채(☎1249)
협조부서	기업지원과장 정유정(☎6800)	기업투자유치팀장 양은영(☎5079)	담당 황성현(☎1442)