

어르신놀이터신설[시니어센터 운영]

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	60백만원
		○		○		○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2025년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선(), 재정지원()]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	-	선진시설 벤치마킹 및 관련기관 협의	예산확보 및 사업추진계획 수립	어르신놀이터 설치 및 운영	지속운영

공약사업 목표

- ◆ 2024년 제2노인복지관 건립에 따라 하남시노인복지관 내 어르신 놀이 및 체험터 활성화

1 사업개요

- 사업기간 : 2025. ~
- 총 사업비(5년간) : 60백만원
 - 2025년도 : 55백만원(어르신놀이터 시설 설치비)
 - 2025년도 ~ 2026년도 : 5백만원(어르신놀이터 프로그램 진행 및 유지관리비)
- 내용 : 놀이형 시설 및 특화프로그램 제공
 - 어르신 맞춤형 시설 프로그램실 신규설치 및 교구 구입 (탁구장, 당구 등)
 - 유튜브, 키오스크, AI로봇 등 디지털 미디어 교육 제공
- 중점 추진계획
 - 어르신놀이터 벤치마킹 및 프로그램 운영 계획 구상
 - 제2노인복지관 내 프로그램실 정비 및 관내 어르신 대상 홍보 및 안내

2 추진계획 및 소요예산

□ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 제2노인복지관 건립 시 어르신놀이터 설치 및 운영
2025년	- 제2노인복지관 어르신놀이터 지속운영

□ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	60	-	-	-	55	5
총계	60	-	-	-	55	5

3 추진실적

○ 추진사항

- 2022. 08. : 강동, 논현 노인종합복지관 벤치마킹
- 사업추진을 위한 회의 및 관련부서 협의
- 2023. 09. : 시니어놀이터 관련 시민참여위원회 의견 및 자료 수신

4 2024년 추진계획

- 1~2분기 : 시민참여 위원회 의견을 바탕으로 유사시설 벤치마킹 추진 및 시니어놀이터 설치 세부계획 구상