

## 전통시장 인프라 지원 등 활성화 지원

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가	경기도	자체	민간	신규	계속	예산	비에산	3,800백만원
	○	○		○		○		
이행단계				완료시기				
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
	○			○		2022년		
중앙정부 도움 필요성		해당없음 [○] / 도움필요 [제도개선( ), 재정지원( )]						

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	신장시장 진입로 확보	-	-	덕풍시장 시설현대화 신장시장 에어커튼 설치	-

### 공약사업 목표

- ◆ 덕풍전통시장 1차 현대화사업 구간 반아케이드 및 간판 등 보수·보강
- ◆ 상권진흥구역 진입로 확보 및 에어커튼 설치를 통한 상권환경개선

## 1 사업개요

### □ 덕풍전통시장 시설현대화

- 사업기간 : 2022. 11. ~ 2024. 12.
- 총 사업비(5년간) : 3,800백만원
- 사업내용
  - ① 전통시장 시설현대화 사업 공모를 통한 사업비 확보
    - 도비 480백만원, 시비 260백만원, 자부담 60백만원
  - ② 시설현대화 사업 추진
    - 덕풍전통시장 반아케이드(2015년 준공분) 보수
    - 반아케이드 구간의 간판 교체 공사 / CCTV 보강 설치

## □ 신장전통시장 (신장상권진흥사업)

- 기간 : 2021. ~ 2024.
- 사업예산 : 연간 10억원 이내, 4년간 최대 40억 지원 (도 50%, 시 50%)
- 사업내용 : 신장상권진흥구역 내 상권기반 조성 및 특화요소 육성 지원
- 전통시장 인프라 지원
  - ① 진입로 확보
    - 내용 : 신장시장 고객지원센터 주변 진입 보행로 확보 및 개선
  - ② 에어커튼 설치
    - 내용 : 신장시장 아케이드 내 에어커튼 설치를 통한 전통시장 시설개선

## 2 추진계획 및 소요예산

### □ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년	- 덕풍시장 시설현대화 착공 - 신장상권진흥구역 사업 추진 및 에어커튼 설치 추진

### □ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도비	1,980	500	980	500	-	-
시비	1,760	500	760	500	-	-
기타	60	-	60	-	-	-
총계	3,800	1,000	1,800	1,000	-	-

## 3 추진실적

### □ 덕풍전통시장 시설현대화

- 2022. 11. : 전통시장 시설현대화 사업 공모 신청
- 2022. 12. : 전통시장 시설현대화 사업 공모 선정 및 예산 확보
- 2023. 03. : 제1회 추경예산 반영 및 도비 보조금 교부
- 2023. 06. : 실시설계 및 계약심사
- 2023. 11. : 실시설계 및 계약심사 완료
- 2023. 12. : 2024년 사업으로 이월

□ 신장전통시장 [신장상권진흥사업]

- 2022. 11. : 신장시장 고객지원센터 주변 진입 보행로 확보 및 개선 완료
- 2023. 12. : 2024년 신장상권진흥사업 세부시행계획 수립 완료(에어커튼 설치)

**4** **2024년 추진계획**

□ 덕풍전통시장 시설현대화

- 2024. 01.~ 03. : 공사 착공

□ 신장전통시장 [신장상권진흥사업]

- 2024년도 신장상권진흥사업 세부시행계획 수행 (신장시장 에어커튼)

소관부서	일자리경제과장 황진섭(☎6530)	지역경제팀장 김은옥(☎5414)	담당 박빈채(☎5445) 담당 임동현(☎5642)
------	--------------------	-------------------	--------------------------------