

2023년 2분기 공약사업 추진상황 보고회 개최결과 보고

◆ 민선8기 공약사업의 재정비와 추진계획 및 애로사항을 점검하기 위해 추진한 2023년 2분기 공약사업 추진상황 보고회 개최 결과 보고임

1 보고회 개요

- 일 시 : 2023. 5. 25.(목) 09:10~10:20
- 장 소 : 하남시청 본관 2층 상황실
- 참석자 : 시장, 부시장, 국·단·소·원장, 부서장, 정책보좌관, 특별보좌관 등
- 주요내용
 - 민선8기 공약사업 추진현황(9개 분야 124개 공약) 총괄보고
 - 공약사업별 추진상황 보고
 - 보고자 : 보고대상 공약사업 담당 부서장(10개 부서)
 - 보고대상 : 이행률이 저조하거나 현안사항이 발생한 공약사업(33개)
 - 보고내용 : 추진실적, 문제점 및 향후계획

2 공약 추진현황

- 추진기간 : 2022. 7. 1. ~ 2023. 5. 18.
- 추진현황 : 이행률 39.5%

계	이행단계				이행률
	완료		추진중		
	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	
124	5	44	61	14	39.5%

□ 총괄

- 공약사업 124건 중 완료 및 이행 후 계속추진 사업이 총 49건(2023. 5월 기준), 전체 공약 이행률이 39.5%로 민선8기 공약사업이 비교적 순조롭게 추진되고 있음
- 2023년 1분기는 임기 내 완료 예정인 비예산사업과 소규모 사업의 추진 성과가 나타나고 있으며 예산 확보된 사업을 중심으로 추진이 본격화되었고,
- 2023년 제1회 추가경정예산에 23개 공약사업 관련예산 266억원이 반영되어 공약사업 추진에 탄력을 받을 수 있었음
- 정상추진 중인 사업은 총 61건으로 대부분의 공약이 현재 임기 내 이행 완료를 목표로 정상적으로 추진 중이지만,
- 공약사업 추진 시 정책환경 등 여러 여건 변화에 따라 당초 계획과는 달라지는 경우가 종종 있어 해당사업에 대한 총괄부서와 담당부서의 세밀한 관리와 조정이 필요함
- 아울러, 사업시행자가 타 기관인 공약사업은 타당성 있는 논리를 바탕으로 우리시 의견을 개선하는 등 공약사업이 실질적으로 이행될 수 있도록 적극적인 대응이 필요함

□ 세부사항

관리 번호	공약명	내용	담당부서
1-7	마을버스 준공영제 도입 추진	- 관련 조례를 조속히 정비하여 빠른 시일 내에 마을 버스 준공영제가 차질 없이 시행될 수 있도록 추진	교통정책과
2-3	K패션 문화복합단지 조성	- 패션업계와 구체적인 접촉을 진행하여 협의하는 등 실질적인 노력 필요	도시전략과

관리 번호	공약명	내용	담당부서
3-2	재개발, 재건축 등 활성화 지원	<ul style="list-style-type: none"> - 재개발, 재건축 추진 시 법에 따른 행정사항에 대한 신속한 진행 필요 - 재개발, 재건축 지역 주민의 불편함을 최소화할 수 있도록 환경 정화, 투명 가림막(철망) 설치 등 능동적 조치 요청 	주택과
3-4	중부고속도로 인근 방음터널 설치	<ul style="list-style-type: none"> - 방음터널 설치뿐만 아니라 국토교통부-하남시-사업시행자 협의체에서 논의된 안건에 대해서 논리적인 근거를 활용하여 우리시 의견이 반영 될 수 있도록 적극적으로 대처 	도시전략과
3-5	도로 전선 지중화 단계별 추진	<ul style="list-style-type: none"> - 설득력 있는 논리를 바탕으로 한국전력공사와 협의하는 등 지중화를 위한 적극적인 대처 필요 - 관련 사항은 연차별 계획 수립 후 추진 	도로관리과
3-6	송파-양평고속도로 상산곡IC 1단계 사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> - 서울-양평고속도로 위치조정 관련 민원 해결을 위해 구체적인 안을 마련하고 국토교통부에 전달 하여 해당 내용이 반영될 수 있도록 적극적인 대처 필요 	건설과
3-15	황산사거리 주변 진출입도로 개설 통한 교통정체 해소	<ul style="list-style-type: none"> - 강일 3지구 입주민들의 의사를 명확히 파악하고 강동구와 긴밀하게 협의하여 적극적인 추진 필요 	교통정책과
3-16	미사 북측근린상가 주변 공영주차장 확충	<ul style="list-style-type: none"> - 공유주차장 확보를 위해 관계자들과 협의할 시 여러 복안을 마련하여 진행 	교통정책과
3-18	미사지구 우편서비스 개선	<ul style="list-style-type: none"> - 사설 우체국, 우편취급소, 우편취급함 설치 등 가능한 방안을 적극적으로 검토하여 추진 	자치행정과
3-19	미사호수공원 물놀이장 앞 횡단보도 설치, 미사 7단지 유턴 주민동의 시 추진	<ul style="list-style-type: none"> - 아파트 입주민 회의 등에서 7단지 주민들에게 관련 내용 설명 및 의견 수렴 진행 추진 	교통정책과
3-24	학암동 하천 조속 정비 및 교량 설치	<ul style="list-style-type: none"> - 교량 설치 후 차량 통행 관련하여 초기부터 인근 주민들과 협의를 진행하고 이해를 구하여 향후 논란이 되지 않도록 신중한 대응 필요 	건설과

관리 번호	공약명	내용	담당부서
3-27	동서울 변전소 옥내화 추진	- 옥내화 및 고압선 지중화에 대해 한국전력공사와 합의한 만큼 약속사항이 조속히 이행되도록 후속 조치 필요 - 주민들 민원 내용도 최대한 의견 수렴을 거쳐 반영될 수 있게 추진	도시전략과
4-11	등교돌봄 및 저녁 20시까지 초등돌봄 연장	- 젊은 부부들에게 필요한 아침 7시 30분부터 9시까지 아침 돌봄이 조속히 시행될 수 있도록 교육청과 협의 추진	평생교육과
8-2	운동장 사용 배정 체육단체 위탁	- 운동장 대관 운영 위탁은 협회와 추가 협의 필요	체육진흥과
8-4	시니어 스포츠시설(파크골프장) 조성	- 환경영향평가 실시를 위하여 관련 자료를 사전에 준비하고 관련 행정절차가 신속히 진행될 수 있도록 대비	체육진흥과
8-5	종합운동장 이전 후 첨단화	- 종합운동장 이전에 따른 기본 구상 타당성 용역을 최고 전문기관에서 진행할 수 있도록 검토	체육진흥과
8-11	반려견 놀이터 시범운영	- 반려견 놀이터 조성에 반대하는 주민들도 있으니 현장 방문과 지속적인 조율을 거쳐 원만히 추진	식품위생 농업과

4 2023년 상반기 향후 계획

- 공약사업 관련 지시사항 담당부서 공유 : 2023. 6. 7.(수) 한
- 2분기 공약사업 보고회 개최 결과 홈페이지 게시 : 2023. 6. 12.(월) 한
- 공약이행평가단 추가 모집 후 공약사업 모니터링 : 2023. 6. 29.(목) 한