

2023년 3분기 공약사업 추진상황 보고회 개최결과 보고

◆ 민선8기 공약사업의 재정비와 추진계획 및 애로사항을 점검하기 위해 추진한 2023년 3분기 공약사업 추진상황 보고회 개최 결과 보고임

1 보고회 개요

- 일 시 : 2023. 8. 2.(수) 14:00~14:50
- 장 소 : 하남시청 본관 2층 상황실
- 참 석 자 : 시장, 부시장, 보고대상 공약사업 소관 국·단·원장 및 부서장, 기획조정관, 특별보좌관 등
 - 복지문화국장, 교통건설국장, 안전환경국장, 미래도시사업단장, 평생교육원장
 - 일자리경제과장, 여성보육과장, 체육진흥과장, 교통정책과장, 식품위생 농업과장, 도시전략과장, 평생교육과장
- 주요내용
 - 민선8기 공약사업 추진현황(9개 분야 124개 공약) 총괄보고
 - 공약사업별 추진상황 보고
 - 보 고 자 : 보고대상 공약사업 담당 부서장(8개 부서)
 - 보고대상 : 이행률이 저조하거나 현안사항이 발생한 공약사업(22개)
 - 보고내용 : 추진실적, 문제점 및 향후계획

2 공약 추진현황

추진기간 : 2022. 7. 1. ~ 2023. 7. 31.

추진현황 : 이행률 42.7%

계	이행단계				이행률
	완료		추진중		
	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	
124	7	46	51	20	42.7%

□ 총괄

- 공약사업 124건 중 완료 및 이행 후 계속추진 사업이 총 53건(2023. 7월 기준), 전체 공약 이행률이 42.7%이며, 정상추진 중인 사업은 총 51건으로 대부분의 공약이 이행 완료를 목표로 비교적 **순조롭게 추진되고 있음**
- 민선8기 취임 1년 동안 공약이행을 위해 세부 추진계획 수립, 조례 제·개정, 예산편성 등 원활한 사업 추진을 위한 **행정적·재정적·제도적 기반을 마련하였으며,**
- 비예산사업과 소규모 사업 등 전 분야에 걸쳐 **시 자체적으로 추진할 수 있는 사업 위주로 적극 추진하여 빠르게 성과를 낼 수 있었음**
- 또한 **중·장기적인 공약사업의 경우 단계적으로 추진하였으며,** 실제로 K-스타월드 조성사업을 위한 **GB해제 지침이 개정되며 사업추진에 탄력을 받는 등 장기적인 과제에서도 큰 성과가 있었음**
- 다만, 사업시행자가 시가 아닌 공약사업은 추진에 어려움이 따르고 있어 **관련 부처 및 관계 기관의 협조와 이행을 위해 적극적 대응이 필요하며,**
- 총괄부서에서는 추진이 부진한 공약사업에 대해 지속적인 모니터링을 통해 부진 원인을 파악하고, 담당부서에서는 공약 이행을 위한 여러 방안을 능동적으로 고민하는 등 임기 내 공약이행을 위해 부서간 유기적인 협력이 필요함

□ 세부사항

관리 번호	공약명	내용	담당부서
1-4	위례신사선 하남연장 추진	- 위례신사선 하남연장 사전타당성조사 용역 발주하여 올해 안에 완료할 수 있도록 추진	도시전략과
1-5	GTX 하남 유치 추진	- 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 노력	도시전략과
2-3	'K패션' 복합문화단지 조성	- 과거 도시공사에서 패션협회와 협의했던 자료를 우선 검토하여 추진	도시전략과

관리 번호	공약명	내용	담당부서
4-11	등교돌봄 및 저녁 20시까지 초등돌봄 연장	- 미사 지역 젊은 부부들의 수요가 많으니 교육청과 협의하여 미사 지역에서 등교돌봄이 시행될 수 있도록 적극적으로 추진	평생교육과
8-3	선동둔치 천연구장 : 인조잔디구장으로 조성	- 선동 재구성 기본구상 용역을 최고 전문기관에 발주하여 조속히 완료 - 2025년 공사 착공 추진	체육진흥과
8-5	종합운동장 이전 후 첨단화	- 종합운동장 이전을 위한 기본 구상 타당성 조사용역을 최고 전문기관에 발주하여 조속히 완료 - 하남도시공사와 함께 이전 비용 확충을 위한 다각도 방안 마련 필요	체육진흥과
8-8	미사경정장 시민공원화	- 문화정책과와 협의하고 미사경정장 공연 개최 방안을 강구하여 문화체육관광부의 협조 유도	체육진흥과
8-9	한강진입 보행통로 개설 및 보완	- 한강진입 보행통로는 당초 계획대로 2024년 개통될 수 있도록 추진하고, 뒷개공원화 등 확실한 대안을 제시하여 진행	도시전략과
8-11	반려견 놀이터 시범운영	- 반려견 놀이터 조성에 반대하는 주민들도 있으니 현장 방문과 지속적인 조율을 거쳐 원만히 추진 - 미등록 반려견에 대해서는 원칙대로 벌금을 부과하는 등 단속을 강하게 실시하여 성숙한 반려견 문화 장려 - '동물보호 서포터즈' 모집·운영 - 반려견 놀이터 시범운영을 통해 주민 반응 살펴 실제 운영 확대 추진	식품위생 농업과
9-3	주차장 확대 및 신설 (하남수산물전통시장)	- 하남수산물전통시장 주차장 확대 및 신설을 위해 해당 토지주와 지속적으로 협의 진행	일자리 경제과

4

2023년 하반기 향후 계획

- 공약사업 관련 지시사항 담당부서 공유 : 2023. 8. 8.(화) 한
- 3분기 공약사업 보고회 개최 결과 홈페이지 게시 : 2023. 8. 31.(목) 한
- 공약이행평가단 공약이행평가 실시 : 2023. 9월 중