

## 등교 돌봄 및 저녁 20시까지 초등돌봄 연장

사업주체				사업유형		예산구분		소요예산
국가 (교육부)	경기도 (교육청)	자체 (교육지원청)	민간	신규	계속	예산	비에산	9,249백만원
○	○	○			○	○		
이행단계					완료시기			
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	임기 내	임기 후	완료연도		
		○		○		2025년		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ( ) / 도움필요 [제도개선(○), 재정지원( )]					

연차별 추진목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
		돌봄 사업의 단계적 시간 확대를 위한 교육청 건의 및 지원 방안 협의			학교 여건에 따른 초등돌봄 시간 연장

### 공약사업 목표

- ◆ 온종일 돌봄체계 구축 기반 확대를 통한 학생 및 학부모가 만족하는 질 높고 안전한 돌봄 서비스 제공

## 1 사업개요

- 사업기간 : 2023. 3. ~
- 총 사업비(5년간) : 9,249백만원
  - ※ 교육청 대응 지원 사업 (교육청 : 시 = 75% : 25%)
- 사업대상 : 관내 24개 초등학교 (신우초는 학교돌봄터 운영)
- 사업내용 : 초등돌봄교실(오후돌봄) 및 신우초 학교돌봄터 프로그램 운영비 지원
- 추진사항

구분	정규수업 이전	정규수업 이후	
	등교돌봄(아침돌봄)	오후돌봄	저녁돌봄
운영시간	07시 ~ 09시	방과후 ~ 19시	19시 ~ 20시
운영여부	4개소*	운영	미운영
지원예산(2023)	31백만원 *여성보육과	513백만원	-

\* 아침돌봄 4개소: 학교돌봄터(신우초), 다함께돌봄센터(미사강변동일하이빌, 감일포엠포레, 감일파크센트레빌)

- 추진방향 : 학교 내 초등돌봄 사업은 교육청 참여가 필수사항으로 교육청 추진방향(늘봄학교 및 초등돌봄사업)과 연계하여 사업 추진

## 2 추진계획 및 소요예산

### □ 연차별 추진계획

연도	추진사항
2024년 이후	- 돌봄시간 연장을 위해 교육청 사업과 연계하여 학교별 사업 추진

### □ 연차별 소요예산

<단위: 백만원>

	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	2,469	426	513	504	513	513
기타(교육청)	6,780	1,278	1,538	888	1,538	1,538
총계	9,249	1,704	2,051	1,392	2,051	2,051

## 3 추진실적

- 2022. 08. : 초등돌봄 연장 관련 의견수렴을 위한 학교장 정담회 개최
- 2023. 01. : 하남시장-경기도교육감 면담(초등돌봄 시간 연장 건의)
- 2023. 02. : 교육부 ‘늘봄학교’ 관련 교육지원청 공모 협조 요청
  - 관내 5개교 늘봄학교 시범학교 선정(초1 에듀케어 프로그램 신청)
  - ※ 동부초, 하남초, 미사초, 위례숲초, 위례초
- 2023. 03. : 초등돌봄교실 교육경비 보조금 교부(23개교, 512,850천원)
- 2023. 10. : 학교돌봄터(신우초등학교), 다함께돌봄센터(미사강변동일하이빌, 감일포엠포레, 감일파크센트레빌) 아침 돌봄 시범운영 실시
- 2023. 10. : 아침등교돌봄교실 운영 관련 학교 협조 요청(청아초)

## 4 2024년 추진계획

- 교육지원청과 지속적으로 협의하여 돌봄시간의 단계적 확대 추진

## 5 문제점 및 대책

- 학교내 돌봄 연장은 교육청(학교) 참여가 필수이나 학교·교원의 업무 부담 증가 및 돌봄교실 부족 등으로 학교의 사업 추진에 소극적
- 돌봄교실 환경 조성 재정 지원 방안 등에 대해 교육청과 지속적 협의

소관부서	평생교육과장 윤복순(☎6340)	교육지원팀장 박재홍(☎5271)	담당 이현정(☎5393)
------	-------------------	-------------------	---------------